

Template de Projeto – Tríplice Restrição

1. Identificação do Projeto

Nome do Projeto: Cobrafácil - Plataforma de Controle de Empréstimos e Cobranças

Data de início: 03/11/2025

Data prevista de término: 28/11/2025

Carga Horária: 15 horas

Gerente do Projeto: Davi Gabriel Scottini Adriano

Equipe responsável: Daiane de Oliveira, Danrley Ruan Saquetti e Davi Gabriel Scottini Adriano

Cliente/Stakeholders principais: Daelly Confeções

2. Objetivo do Projeto

Desenvolver uma plataforma web e que permita aos usuários gerenciar empréstimos e cobranças entre amigos, registrar transações, acompanhar vencimentos, gerar relatórios básicos e receber notificações automáticas. O sistema deve ser seguro, responsivo e inspirado em apps de fintechs, incluindo autenticação via OAuth 2.0 e MFA.

3. Escopo do Projeto (O QUE será entregue)

- Cadastro de usuários com dados pessoais básicos
- Registro de empréstimos e transações (valor, data, contraparte, status, etc.)
- Notificações automáticas de cobranças (próximos vencimentos e atrasados)
- Relatórios básicos são exibidos sem lentidão
- Histórico completo de transações
- Relatórios básicos (saldo geral, transações concluídas, pendências e atrasos)

Fora do Escopo (opcional):

- Gráficos personalizados nesta versão inicial
- Funcionalidades avançadas de automação financeira
- Módulo completo de cobrança corporativa Integração com gateways de pagamento (PayPal, Stripe, Mercado Pago)

4. Tempo (Cronograma / QUANDO será entregue)

Atividade	Início	Fim	Responsável
Planejamento	03/11/2025	05/12/2025	Daiane, Davi e Danrley
Desenvolvimento	06/11/2025	20/12/2025	Daiane, Davi e Danrley
Testes	21/11/2025	28/12/2025	Daiane, Davi e Danrley
Entrega final	28/11/2025	28/11/2025	Daiane, Davi e Danrley

5. Custo (Orçamento / QUANTO custará)

Item | Quantidade | Custo Unitário | Total

Custo total previsto: Como foi feito por nós (Daiane, Danrley e Davi), não teve custo monetário, pois utilizamos o que aprendemos no curso para fazer o projeto.

6. Quality Gate (Qualidade Esperada – opcional)

- Todas as operações respondendo em até 4 segundos
- Zero falhas críticas antes da entrega
- UX responsivo e aprovado em testes de usabilidade
- Logs e auditorias funcionando corretamente

7. Análise da Tríplice Restrição

Impacto de mudanças no Escopo:

- Aumentar escopo → impacta tempo e custo.
- Reduzir escopo → facilita cumprir prazo e orçamento.

Impacto de mudanças no Tempo:

- Reduzir tempo → aumenta custo ou reduz escopo.
- Aumentar tempo → pode aumentar custo.

Impacto de mudanças no Custo:

- Reduzir custo → pode reduzir escopo ou aumentar tempo.
- Aumentar custo → permite acelerar prazo.

8. Riscos Principais

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação de Mitigação
Rejeição do design pelos usuários antecipados	Baixo	Médio	Testes de usabilidade
Problemas de desempenho de DB	Baixo	Alto	Uso de caching + otimização

9. Critérios de Aceite

- Usuário consegue se registrar e fazer login
- É possível registrar empréstimos e transações
- Notificações automáticas funcionam corretamente
- Relatórios básicos são exibidos sem lentidão
- Todas as respostas dentro do tempo máximo (≤ 4 segundos)

10. Aprovação

Gerente do Projeto: Davi Gabriel Scottini Adriano

Cliente/Stakeholder:

Data: 28 / 11 / 2025



Documento assinado digitalmente

CLAUDIO MARCELLO FELICIO ADRIANO

Data: 24/11/2025 12:36:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>